

ครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ แผนงาน : แผนงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวง

สาธารณสุข โครงการ : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงินจัดสรร	วงเงินจัดซื้อ
๑	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ เครื่อง	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๙๑,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA	๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เครื่อง	๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๔๙,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องช่วยการระบวมการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐
			รวมทั้งสิ้น	๑๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐
			วงเงินส่งคืน	๑๒,๐๐๐.๐๐	

1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว)
2. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง บริษัท พูจิตัล (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว)
3. เครื่องช่วยการระบวมการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจำนวน 1 เครื่อง บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว)

(นางสาวอรุณัน สังขกะโร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เบื้องต้น)

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน : การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข

: พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ทักัดสัญญาจ้าง	รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง	บริษัท/ห้าง/ร้าน
1.	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 ซึ่งมีระบบระบายอากาศ (สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)	772,800.00	633,368.00	๑) สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ถว.๒๕ พ.ค. ๖๔ ๒) การตรวจรับและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้ งานงวดที่ ๑ ตรวจรับวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๔ งานงวดที่ ๒ ตรวจรับวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๔ ๓) จ้างปรับปรุงทั้งหมด ๒ งานตาม กำหนด ๑๒๐ วัน ครบกำหนด ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔	บริษัท พิศิว เอ็นจิเนียริง จำกัด โทร.๐๙๓-๔๒๙-๙๗๖๕
2.	ปรับปรุง word cohort (ชั้น)	5,000,000.00	4,493,727.58	๑) สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ถว.๒๕ มิ.ย. ๖๔ ๒) ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานก่อสร้างอีก ๙๐ วัน เป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓) จ้างปรับปรุงทั้งหมด ๔ งานตาม กำหนด ๑๖๕ วัน ครบกำหนด ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (จัดทำ PO/ก้อหนดผู้กัพั้นแล้ว)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั่วแอล.คูลุ เอ็นจิเนียริง โทร. ๐๘๑-๙๐๒-๙๒๕๕
3.	ยุติตรวจคัดกรองผู้ป่วย PUI	5,000,000.00	4,500,000.00	๑) สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ ถว.๙ มิ.ย. ๖๔ ๒) การตรวจรับและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้ งานงวดที่ ๑ ตรวจรับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ๓) จ้างปรับปรุงทั้งหมด ๓ งานตาม กำหนด ๑๘๐ วัน ครบกำหนด ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ (จัดทำ PO/ก้อหนดผู้กัพั้นแล้ว)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั่วแซงโยเสีธร โทร. ๐๔๕-๗๑๑-๙๘๘๘

นายสมบูรณ์ ศรีทรายชัย (ช่างคุมงานทั้ง 3 รายการ)



(นางสาวอรุณีน สีชะกะโร)

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน