

การดำเนินการงานจ้าง งบลงทุน ปี 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณทั้งสิ้น	แต่งตั้งกรรมการกำหนดสเปก	ลงประกาศร่าง TOR	ลงประกาศวันที่	เสนอราคาผ่านระบบฯ	พิจารณาผลการประกวดราคา	รายงานผลการประกวดราคา	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง	1 งาน	52,926,000	52,926,000	3 ก.พ. 63						แจ้งเสนอฯ จังหวัดตั้งงานตรวจสอบภายใน/ การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
			52,926,000	52,926,000							

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 10135

โรงพยาบาล/หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร จังหวัดโสธร

เลขที่โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)	การดำเนินงาน
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	3-ม.ค.-63	27 ธ.ค.63 ทำแผน ส่งกระทรวงฯ
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	3-ม.ค.-63	3-ก.พ.-63
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	6- 8 มกราคม 2563	
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-		
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	9-15 มกราคม 2563	
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		16-ม.ค.-63	
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5		
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10		
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12		
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	20 มกราคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563	
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	20-ม.ค.-63	
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)		20 มกราคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563	
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	20-ก.พ.-63	
9	การพิจารณาเสนอราคา			
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	21-ก.พ.-63	
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการ สิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	24 กุมภาพันธ์ 2563 -13 มีนาคม 2563	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	24 กุมภาพันธ์ 2563 -13 มีนาคม 2563	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	16 -23 มีนาคม 2563	
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	24-มี.ค.-63	
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	24 มีนาคม 2563 - 1 เมษายน 2563	
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	20-เม.ย.-63	
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		21-เม.ย.-63	
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1		