

รายการ	งบประมาณ (บาท)	จัดจ้าง (บาท)	บริษัท/ห้าง/ร้าน	ขั้นตอนการดำเนินการ
<p>ศูนย์สุขภาพแพทย์ จำนวน 7 รายการ</p> <p>แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</p> <p>โครงการ : พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานให้บริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>(งบลงทุน ปี 2564)</p>	4,635,000.00			<p>1.) ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน 2563</p> <p>2.) พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พ.ย.2563</p>
<p>ศูนย์สุขภาพแพทย์ จำนวน 8 รายการ</p> <p>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</p> <p>โครงการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับตาม Service Plan</p> <p>(งบลงทุน ปี 2564)</p>	16,578,300.00			<p>เสนอร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังจังหวัดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563</p>

รายการ	งบประมาณ (บาท)	จัดจ้าง (บาท)	บริษัท/ห้าง/ร้าน	ขั้นตอนการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารพื้พยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้นๆ (เงินงบประมาณ ปี 2563-2564)	52,926,000	42,500,000	พจก.เชิดชัยสินรุ่งเรือง และ บ.โอบสท์อูบล คอนสตรัคชั่น จำกัด (กิจการร่วมค้า)	1. สัญญาจ้าง เลขที่ 36/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 2. ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จาก สผ. วันที่ 13 พ.ย.63 /รอนึ่งสื่อผ่านการบริหารongให้ก่อสร้างฯ จาก สผ.
จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 1 โครงการ (งบกลาง ปี 2563)	2,000,000	1,945,000	ม.ขอนแก่น	สัญญาจ้าง เลขที่ 23/2563 ลงวันที่ 15 มิ.ย.63 สัญญา เริ่มวันที่ 19 มิ.ย.63 สิ้นสุด 5 ม.ค.64 1. ส่งมอบงาน 3 งาน 2. ส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ สผ. เพื่อตรวจรายงาน ก่อนลงพื้นที่ (ระยะเวลาประมาณ 80 วัน นับตั้งจากวันส่งรายงาน)